

Staatliches Bauamt
Freising



Bürgerdialog Neubau B15-Isenbrücke Dorfen

15. März 2022

leben
bauen
bewegen

Übersicht

Warum eine neue Isenbrücke?

Die Behelfsbrücke

Die neue Isenbrücke

Was sonst noch gebaut wird

Umleitungskonzept überörtlich

Verkehrskonzept innerörtlich

Der Volkfestplatz

Der Bauablauf

Warum eine neue Isenbrücke?


- Brücke stammt aus dem Jahr 1936
- massive Schäden
- Sanierung unwirtschaftlich



Stadt Dorfen


Die Behelfsbrücke

- Start Bohrungen: 21. März 2022
- für Fußgänger, Radfahrer und Rettungsfahrzeuge
- Länge: 19,00 m
- Breite zw. Geländern: 6,90 m



B15-Isenbrücke neu

- Länge Brücke: 33,45 m
(bisher 27,00 m)
- Breite zw. Geländern: 12,10 m
(bisher 10,00 m)
- Gehwegbreite beidseits: 2,75 m
(bisher beidseits 1,50 m)
- Fahrbahnbreite: 7,10 m
(bisher 7,00 m)




Was wird sonst noch gebaut?

- Kontaktschleifen Ampel Kreuzung Jahn-/Garten-/Rosenaustraße, Asphaltierung Kreuzungsbereich
- Querungshilfe für Fußgänger an der Mühlangerstraße
- Verbreiterung Gehweg nördl. Isenbrücke auf der östlichen Seite Richtung Norden
- Verschieben der Bushaltestelle „Krankenhaus Süd“ nach Norden
- Anpassen der Fahrbahn
- Beidseitige Sanierung Gehweg zwischen Altöttinger Tor, Herzoggraben und Etzkapelle
- Neuer Abwasserkanal in diesem Abschnitt

Umleitungskonzept


Überörtlicher Verkehr

Gültig ab Beginn
Abrissarbeiten B15-
Isenbrücke alt



Verkehrskonzept Innenstadt


- Gültig ab Fertigstellung Kreuzung
Jahnstraße/Rosenaustraße/Gartenstraße



Verkehrskonzept Innenstadt

Buslinien

- Entwürfe der Baustellenfahrpläne sind in Abstimmung
- Bekanntgabe vsl. zwei bis drei Wochen vor Sperrung B15-Isenbrücke



Der Volkfestplatz

- Haltestelle Volkfestplatz für Linien 564, 565, 9403
- Lagerplatz für Abriss/Neubau B15-Isenbrücke
- Parkplatz
- Haltestelle für Schulbusse



Geplanter Bauablauf

Behelfsbrücke (21. März bis Ende April/Anfang Mai)

Diese Woche: Einrichtung der Baustelle (Baustellencontainer, Lagerplatz, etc)

Kommende Woche (ab 21. März): Beschilderungen, Beginn der Bohrungen für die Behelfsbrücke, Suchschlitze, weitere vorbereitende Arbeiten

Abklemmen bzw. Umlegen von Leitungen für Strom, Telekommunikation etc. an der Brücke und im Bereich der Behelfsbrücke

Fertigstellung der Behelfsbrücke und Anpassung an die Etzkapelle und Flutkanal vsl. bis Ende April/Anfang Mai

Geplanter Bauablauf

Abriss und Neubau Isenbrücke

Abbruch der alten Isenbrücke:

- Abbruch Bestandsbrücke gemäß Abbruchkonzept der Baufirma (Einsatz eines Autokrans)

Bau der neuen Isenbrücke

- Bau des Mittelpfeilers
- Bau der Widerlager
- Einheben der Fertigteile
- Betonage der Fahrbahnplatte und der Gehwegbereiche
- Herstellen der Abdichtung
- Herstellen der Geländer



Florian Stralek

Geplanter Bauablauf Arbeiten an der B 15

Mai/Juni bis Dezember

- **vsl. im Mai:** Fertigstellung Kreuzung Jahn-/Garten-/Rosenaustraße (Induktionsschleifen und Asphaltierung)
- **vsl. ab Mai:** Bau Abwasserkanal und Sanierung Gehweg Jahnstraße südlich Isenbrücke bis etwa Einmündung Etzkapelle
- **vsl. ab August:** Bau Querungshilfe Mühlangerstraße, Verbreiterung Gehweg entlang der Jahnstraße Richtung Norden, Verlegung Haltestelle Krankenhaus Süd
- Anpassung Gehwege und Fahrbahn an die neue Brücke nach deren Fertigstellung
- Einzelne Arbeiten können parallel zum Brückenbau vorgenommen werden, Hauptteil der Straßenbauarbeiten erst im 2. Halbjahr
- **Ende 2022:** Fertigstellung Neubau B15-Isenbrücke und Verkehrsfreigabe

Einschränkungen für Anwohner, Passanten

- Hampersdorfer Weg Süd: Vereinzelt LKWs mit Aushubmaterial zum Lagerplatz
- Flutkanal: im April teilweise Behinderungen/Sperrungen wegen Bau Behelfsbrücke
- Etzkapelle: im April an einzelnen Tagen Sperrung wegen Bau Behelfsbrücke
- südlicher Fußweg entlang Alte Isen: Sperrung zwischen B15 und Etzkapelle während Gehwegarbeiten an der B 15 im Bereich Isenbrücke
- Fußgängerweg über den Wehrkanal: Sperrung während Gehwegarbeiten an der B 15 im Bereich Isenbrücke
- **An den Wochenenden ist der Durchgang erlaubt, soweit dies sicherheitstechnisch vertretbar ist.**
- **Einschränkungen geben wir rechtzeitig über unseren Newsletter, die Presse, die Homepage der Stadt Dorfen und Handzettel für die unmittelbar betroffenen Anlieger bekannt.**

Trotz aller Bauarbeiten und Einschränkungen

Die Innenstadt von Dorfen ist immer erreichbar

Informationen zur Baustelle

Flyer, Newsletter, online

- allgemeine Informationen zur Baustelle:
Flyer Baustellen-Information
- für Fragen zur Baustelle:
b15-isenbruecke@stbafs.bayern.de
- immer gut informiert mit unserem Baustellen-
Newsletter: b15-isenbruecke@stbafs.bayern.de
- alle Informationen auch unter
www.dorfen.de/b15-isenbruecke.de
- www.stbafs.bayern.de

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter
b15-isenbruecke@stbafs.bayern.de